

Teil	Budgetposition	angeordnete Beträge in €				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Verfügbare Mittel per 24.03.2016 (Bestellungen + Restmittel)	54.862,21 €				
B	Noch zu finanzieren bis zum Ende der Investitionsmaßnahme einschließlich der Restleistungen zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (Pflanzen) und Sicherheitseinbehalte (Mängelgewährleistung)			davon Fälligkeit		
B.1	Planungskosten					
	LP 8 - 9	-6.355,40 €	-6.355,40 €			
	Vermessung (Schlusseinmessung)	-10.602,90 €	-10.602,90 €			
	Besondere Leistungen BauÜ, Nachtragsbearbeitung	-11.161,22 €	-11.161,22 €			
	Sonstiges (Mitfinanzierung der Gashochdruck - Leitungsumverlegung)	-2.572,78 €	-2.572,78 €			
	Zwischensumme Planungskosten // B.1	-30.692,30 €	-30.692,30 €			
B.2	Baukosten EUROVIA					
	Baukosten	-205.365,29 €	-205.365,29 €			
	Gewährleistungseinbehalte	-43.588,31 €	-43.588,31 €			
	Fertigstellungspflege !!					
	Zwischensumme Baukosten EUROVIA // B.2	-248.953,60 €	-248.953,60 €			
	Gesamtsumme B = B.1 + B.2	-279.645,90 €	-279.645,90 €			
C	Fehlbetrag (A - B)	-224.783,69 €				

!! Die Fertigstellungspflege in Höhe von 28.031,14 € wird in den Jahren 2016 bis 2018 aus Aufwandsmitteln finanziert

Anlage.....7
DS-Nr. 048/16