

Produkt: 54.10.01.00 "Gemeindestraßen"

Sachkonto: 096120 "Anlagen in Bau"

Untersachkonto: 09612.40011 "Lückenschluss Lärmschutzwand Stolper Weg"

Maßnahme: M-000425

- KOSTENPOSITION -				
Nr.	Auftrag		vom:	Brutto:
1	Planungsleistungen Architekt Freianlagenplanung	HOAI-Vertrag über die Leistungsphasen 4 - 8	28.01.2015	25.325,93 €
2	Ingenieurleistungen	Baugrunduntersuchung	28.01.2015	904,40 €
3	Vermessung	Erstellung eines Amtlichen Lageplanes	13.04.2015	1.071,00 €
4	Vermessung	Bereitstellung von Vermessungsunterlagen auf Antrag des Vermessers	21.04.2015	279,65 €
5	Sonstige Nebenkosten	Umsiedlung eines Waldameisennestes einschl. Erfolgskontrolle im Herbst 2017 + Doku für Unt. Nat.Beh.	19.04.2016	928,20 €
6	Sonstige Nebenkosten	Zwei Absperrbaken zur Sicherung der Entnahmestelle nach Entfernung des Ameisennestes	03.05.2016	54,53 €
7	LSW selbst	Verpreistes LV von Landschaft planen+bauen GmbH		184.627,91 €
8	Sicherheit für Unvorhersehbares und Baupreissteigerungen 2017	10% der LSW Bruttobaukosten		18.462,79 €
9	Planungsleistungen Architekt Freianlagenplanung	Nachtragsangebot für die Wiederholung der LPh 6 + 7 sowie Änderungen in der LPh 8 (erhöhte anrechenbare Baukosten)		5.056,96 €
Summe:			Summe:	236.711,37 €
Beschlossenes Soll im Haushalt insgesamt:			Beschlossenes Soll im Haushalt insgesamt:	182.000,00 €
Fehlbetrag gegenüber dem Soll in Haushalt:			Fehlbetrag gegenüber dem Soll in Haushalt:	-54.711,37 €