

Sanierung Sportplatz Fontanestraße, 14532 Kleinmachnow

Zeit-/Maßnahmeplan

lfd. Nr.	Aktivität	Verantwortlichkeit	Termin
1	Errichtungsbeschluss zur Sanierung des Sportplatzes	Gemeindevertretung	20.07.2016
2	Beauftragung der Architekten mit der Genehmigungsplanung	Bürgermeister	25.07.2016
3	Einreichung Bauantrag	Gemeinde/Büro Grün+Bunt	05.09.2016
4	Beauftragung der Architekten mit der Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe	Bürgermeister	15.09.2016
5	Fertigstellung der Ausschreibungsunterlagen	Büro Grün+Bunt	20.12.2016
6	Erteilung der Baugenehmigung	Untere Behörde	30.12.2016
7	Öffentliche Ausschreibung, Submission Prüfung der Angebote, Preisspiegel, Vergabevorschlag	Büro Grün+Bunt, FB B/W	15.01.2017 bis 28.02.2017
8	Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen	Hauptausschuss	März 2017
9	Beauftragung der Architekten mit der Bauüberwachung	Bürgermeister	März 2017
9	Vergabe, Zuschlagserteilung Abschluss von VOB-Verträgen	FB B/W - Bürgermeister	März 2017
10	Baubeginn	Ausführungsfirma	April 2017
11	Bauende	Ausführungsfirma	August 2017