

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage				öffentlich		
Datum: 05.03.2019		Einreicher: Der Bürgermeister		DS-Nr. 015/19		
Entgegennahme KSD:						
Verfahrensvermerk: ☐ Genehmigung ☐ Anzeige ☐ Ankündigung ☐ Veröffentlichung ☐ Bekanntmachung ☐ Auslage						
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Bauausschuss				18.03.2019		
Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Ordnungsangelegenheiten				20.03.2019		
Hauptausschuss				01.04.2019		
Gemeindevertretung				16.05.2019		
Betreff: Vorhaben Umgestaltung Förster-Funke-Allee/Adolf-Grimme-Ring (Ost), DS-Nr. 102/17 v. 28.09.2017, hier: Errichtungsbeschluss						
Beschlussvorschlag: 1) Die Gemeindevertretung stimmt der Umgestaltung der Einmündung Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring (Ost) entsprechend dem Entwurf in <u>Anlage 2</u> zu. 2) Die investiven Gesamtkosten dieser Teilmaßnahme belaufen sich nach Kostenberechnung, Stand 27.02.2019, auf insgesamt 199.000 € (Variante 2, Querungshilfe mit Aufpflasterung). 3) Die Maßnahme soll im Jahr 2019 umgesetzt werden. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Ausführungsplanung zu beauftragen und die Bauleistungen zur Ausführung ausschreiben. <u>Anlagen:</u> 1) Entwurf, Variante 1 2) Entwurf, Variante 2 3) Zeitplan <i>nur zur Information:</i> 4) Beschluss DS-Nr.102/17 vom 25.08.2017 (ohne Anlagen)						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:				Gemeindevertreter		
Beratungsergebnis:		Gremium:		Sitzung am:		
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung: Bürgermeister (Endunterschrift) Bürgermeister Fachbereichsleiter(in)						

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	☒ ja	☐ nein
	Beteiligungen	☐ ja	☒ nein
	Produktgruppe:	50/26	
	Teilhaushalt/Budget:	54.10	
	Maßnahmen-Nr:	000594	
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		☒ ja	☐ nein
	EURO:	540.000,00	
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		☐ ja	☒ nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		☐ ja	☒ nein

Problembeschreibung/Begründung:

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Integrierten Verkehrskonzeptes (IVK) Kleinmachnow beschloss die Gemeindevertretung am 28.09.2017 mit DS-Nr. 102/17, dass die Einmündung Förster-Funke-Allee/Adolf-Grimme-Ring (Ost) umgestaltet werden soll (vgl. Anlage 4, Beschluss, ohne Anlagen).

Prämisse der damaligen Beschlussfassung war, dass sich die Teilmaßnahme in ein späteres Gesamtkonzept für die Förster-Funke-Allee einfügen lässt. Sie soll deshalb so konzipiert werden, dass in einem zweiten Schritt der verbleibende Abschnitt der Förster-Funke-Allee sowohl beispielsweise in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich umgestaltet werden kann, als auch andere Varianten zu dessen Umgestaltung gewählt werden können.

Auf der Grundlage des (Grundsatz-)Beschlusses von 2017 hat die Verwaltung inzwischen die Entwurfsplanung in Auftrag gegeben. Da die Anhebung der Fahrbahn im Bereich des östlichen Knotenpunktes Adolf-Grimme-Ring optional mit untersucht werden sollte, wurden folgende zwei Varianten geplant:

	Variante 1 Fahrbahn bleibt auf bisherigem Niveau	Variante 2 Fahrbahn wird angehoben
Lageplan	vgl. Anlage 1	vgl. Anlage 2
Baubeschreibung (Gemeinsamkeiten)	• Länge des auszubauenden Bereiches ca. 85,0m • Aufweitung der Fahrbahn im Kreuzungsbereich in Richtung Süden von derzeit 6,60 m auf 9,32 m - Verlust von 2 Parkplätzen - Fällung von 7 Bäumen - Pflanzung von 7 Bäumen • Anlegen einer Querungshilfe in einer Breite von 2,50 m und einer Länge von 11,75 m • Breite der Fahrspuren jeweils 3,50 m • Verlängerung der bestehenden Mittelinsel westlich der Einmündung • Behindertengerechter Ausbau der Querungshilfe	
Baubeschreibung (Unterschiede)	• Fahrbahnbelag in Asphalt • Keine Anhebung der Fahrbahn • Bordaufritt 10 cm (Absenkung nur in den Übergangsbereichen)	• Fahrbahnbelag in Betonpflaster • Anhebung der Fahrbahn um 10 cm (Niveaugleich mit Straßenborden) • Bordaufritt ca. 2 cm
Verkehrliche Auswirkungen (Gemeinsamkeiten)	• Erhöhung der Verkehrssicherheit • Schaffung einer zusätzlichen Querungsmöglichkeit auch im Rahmen der Schulwegsicherung (Grundschule auf dem Seeberg, weitere Schulen)	

	Variante 1 Fahrbahn bleibt auf bisherigem Niveau	Variante 2 Fahrbahn wird angehoben
Verkehrliche Auswirkungen (Unterschiede)	• Ausräumen der Konflikte zwischen Fußgängern, Radfahrern, ÖPNV und Motorisiertem Individualverkehr (MIV) • Erhöhung der Verkehrssicherheit	• Durch Aufpflasterung Verringerung der gefahrenen Geschwindigkeiten • Knotenpunkt wird aufgrund des Materialwechsels und der Anhebung der Fahrbahn deutlicher erkennbar • Entstehung einer indirekten Aufstellfläche für Fußgänger und Radfahrer als Querungshilfe und Wartefläche
Baukosten brutto	168.000,00 €	199.000,00 €
Planungskosten brutto	17.400,00 €	19.700,00 €
Gesamt	185.400,00 €	218.700,00 €

Fazit:

Zur Umsetzung vorgeschlagen wird Variante 2 (vgl. Anlage 2), da durch die Anhebung der Fahrbahn und eine Änderung des Fahrbahnbelages (kein Asphalt, sondern Betonpflaster) die Wahrnehmbarkeit der Einmündung als besonders zu beachtender Bereich für alle Verkehrsteilnehmer deutlich verbessert wird. Die neu entstandene Verkehrsfläche wird den Eindruck eines verkehrsberuhigten Bereiches vermitteln. Durch die Aufpflasterung wird eine Verringerung der zu fahrenden Geschwindigkeiten erreicht werden.

Bei Variante 2 entsteht im westlichen Übergangsbereich des Knotenpunktes außerdem eine weitere Aufstellfläche im Verlauf der Förster-Funke-Allee für Fußgänger als Querungshilfe.

Die Teilmaßnahme wird einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Schulwegsicherung von/zur (kommunalen) Grundschule auf dem Seeberg und zu den benachbarten privaten Bildungseinrichtungen an der Schopfheimer Allee leisten. Sie soll im Jahr 2019 überwiegend während der Herbstferien (Ende September bis Mitte Oktober 2019) realisiert werden.

Errichtungsbeschluss**Kosten zum jetzigen Zeitpunkt**

Vorplanungskosten	20.000	EUR
Investive Gesamtkosten i.H.v.	-----	EUR
davon Erwerb Grundstück i.H.v.	0,00	EUR
davon Baukosten i.H.v.	199.000	EUR
davon Ausstattung i.H.v.	0,00	EUR
Voraussichtliche Planung in Jahresscheiben entspr. Bauzeitplan:		
2019	219.000	EUR
	-----	EUR
	-----	EUR
	-----	EUR
	-----	EUR
Verpflichtungsermächtigung erforderlich	☐ ja	☒ nein
Fördermittel i.H.v.	0,00	EUR
Zuwendungen Dritter i.H.v.	0,00	EUR
Beiträge i.H.v.	0,00	EUR
Kreditaufnahme i.H.v.	-----	EUR
jährliche Tilgungskosten ----- %	-----	EUR
jährliche Folgekosten (Aufwand) i.H.v.		
davon für Personalkosten	-----	EUR
davon für Unterhaltung/Wartung	-----	EUR
davon für Mieten/Pachten	-----	EUR
davon für Bewirtschaftung	-----	EUR
davon für Zinsen	-----	EUR
Weitere spezifische Kosten	-----	EUR
Abschreibungen entspr. Nutzungsdauer (3,3 % von 199.000,- EUR)	6.567	EUR
Einnahmen (Ertrag) i.H.v.	-----	EUR
davon aus Gebühren	-----	EUR
davon aus Vermietung	-----	EUR
Erträge aus Auflösung Sonderposten	-----	EUR
weitere spezifische Erträge	-----	EUR