

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage			öffentlich			
Datum: 10.09.2019		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 124/19	
Entgegennahme KSD:						
Verfahrensvermerk:						
<input type="checkbox"/> Genehmigung		<input type="checkbox"/> Anzeige		<input type="checkbox"/> Ankündigung		<input type="checkbox"/> Veröffentlichung
						<input type="checkbox"/> Bekanntmachung
						<input type="checkbox"/> Auslage
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Ordnungsangelegenheiten				18.09.2019		
Finanzausschuss				19.09.2019		
Hauptausschuss				30.09.2019		
Gemeindevertretung				30.10.2019		
Betreff: Errichtungsbeschluss zum Vorhaben "Renaturierung des Düppelteichs und seiner umgebenden Grünanlagen", hier: Bereitstellung zusätzlicher Mittel						
Beschlussvorschlag:						
Für den Abschluss der Maßnahme „Renaturierung des Düppelteichs und seiner umgebenden Grünanlagen“ werden						
1) eine überplanmäßige Investitionsauszahlung mit außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000,- EUR und						
2) eine überplanmäßige Auszahlung aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 61.000,- EUR bereitgestellt.						
<u>Anlagen:</u>						
1) Errichtungsbeschluss DS-Nr. 024/17/1 vom 06.04.2017						
2) Neugestaltung Grünanlage Düppelteich, Kostenberechnung nach Ausführungsplanung (in drei Varianten)						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:				Gemeindevertreter		
Beratungsergebnis:		Gremium:		Sitzung am:		
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister (Endunterschrift)		Bürgermeister		Fachbereichsleiter(in)		

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Beteiligungen	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
	Produktgruppe:		55.10
	Teilhaushalt/Budget:		50.29
	Maßnahmen-Nr:		M-0000454
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	EURO:		655.000,00
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO: 61.000,00
	Finanz-HH	Jahr	EURO: 75.000,00
Mittelfristig bereits veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein

Problembeschreibung/Begründung:

Im Oktober 2015 fasste die Gemeindevertretung einen Grundsatzbeschluss zur Renaturierung des Düppelteichs einschließlich Neugestaltung seiner umgebenden Grünanlage (DS-Nr. 097/15 v. 01.10.2015). Die Beschlussfassung erfolgte auf Basis einer Grundlagenermittlung sowie der Ergebnisse faunistischer und floristischer Untersuchungen.

In der Sitzung vom 06.04.2017 stimmte die Gemeindevertretung der zwischenzeitlich erarbeiteten Entwurfsplanung für das Vorhaben zu (vgl. Anlage 1, Errichtungsbeschluss DS-Nr. 024/17/1, ohne Anlagen).

Im Ergebnis dieser Beschlüsse wurden 580.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2017 und 75.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung gestellt, insgesamt also 655.000,00 EUR. Für die Ausführung wurde die Maßnahme in die drei Teilabschnitte „Renaturierung des Düppelteichs“, „Sedimentationsanlage“ und „Neugestaltung der Außenanlage um den Düppelteich“ gegliedert.

I – Teilabschnitt Renaturierung des Düppelteichs

Die Arbeiten zur Renaturierung des Teiches und zur Herstellung der Sedimentationsanlage nördlich des Teiches wurden im August 2018 öffentlich ausgeschrieben. Leider ging lediglich ein Angebot ein, das zudem ca. 25 % höher als die Kostenberechnung lag. In der Erwartung, dass mit einer erneuten Ausschreibung möglicherweise ein günstigeres Ergebnis erzielt werden könnte, wurde die öffentliche Ausschreibung aufgehoben und danach nur die Teilleistung „Renaturierung des Düppelteichs“ beschränkt ausgeschrieben.

Zur Angebotseröffnung lagen diesmal zwei Angebote vor. Nach Auswertung wurden die Leistungen mit Beschluss DS-Nr.123/18 vom 15.10.2018 an die Fa. RODAS GmbH & Co KG vergeben. Die geprüfte Vergabesumme betrug ca. 165,- T €.

Im Laufe der Ausbaggerungsarbeiten und nach mehrfacher Beprobung des zu Tage geförderten Schlammes war jedoch ersichtlich, dass

- 1) die tatsächliche Schlammmenge deutlich größer als die berechnete Menge war
und
- 2) die Qualität des Schlammes schlechter war als vorher, bei einer Beprobung der Schlamm-
auflage vor Ort im Teich, ermittelt.

Aufgrund der damit verbundenen Erhöhung des Leistungsumfangs bei den Bauarbeiten, u.a. bei der Entsorgung der Haufwerke, kam es zu deutlichen Kostenerhöhungen. Der Gemeinde liegt dazu die Schlussrechnung der beauftragten Firma in Höhe von ca. 379,- T € (brutto) vor. Die Rechnung ist jedoch noch nicht abschließende geprüft.

II - Teilabschnitt Sedimentationsanlage

Die Bauarbeiten zur Herstellung einer Sedimentationsanlage zwischen der Straße „An der Stammbahn“ und dem Nordufer des Düppelteichs wurden im Januar 2019 einzeln ausgeschrieben und die Bauleistung in Höhe von ca. 91,- T € wurde im Februar 2019 vergeben (DS-Nr. 017/19 zur Sitzung des Hauptausschusses am 18.02.2019).

Die Arbeiten an der Sedimentationsanlage konnte im September 2019 abgeschlossen werden. Auch bei diesem Teilabschnitt kommt es aufgrund einiger zusätzlicher Leistungspositionen beim Baugrubenaushub, bei der Beräumung des Geländes und bei ergänzenden Leistungen für den Amphibienschutz zu einer moderaten Kostenerhöhung um ca. 12,- T €.

III - Teilabschnitt Neugestaltung der Außenanlage um den Düppelteich

Für die Neugestaltung der Parkanlage sind die Ausführungsplanung inzwischen ebenfalls abgeschlossen und die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung der Bauarbeiten vorbereitet.

Die Parkanlage besteht aus einer Grünfläche mit mehr oder weniger dichtem Gehölzbestand und flächenhaft und linienförmig aufgewachsenen Strauchgehölzen. Im Südwesten der Anlage befindet sich ein Spielplatz, der aber nicht Gegenstand der vorliegenden Planung ist und bereits vor einigen Jahren erneuert wurde.

Im Norden, Westen und Süden grenzt die Parkanlage an Wohngrundstücke der Sommerfeld-Siedlung an. Bei den bestehenden Wegen handelt es sich derzeit im Wesentlichen um „Trampelpfade“ in unterschiedlicher Form und Ausprägung.

Die Anlage verfügt gegenwärtig über lediglich 4 Bänke, zwei auf der Westseite und zwei auf der Ostseite, sowie über eine überdachte Sitzbank mit Tisch in unmittelbarer Nähe der Karl-Marx-Straße. An jeder Bank befindet sich ein Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 80 - 100 Litern.

Folgende Gestaltungsideen liegen der Ausführungsplanung zu Grunde:

- Tageslichtpark – keine Beleuchtung in der Grünfläche,
- Wegeverlauf größtenteils belassen und teilweise ändern, Herstellung der Wege in wassergebundener Bauart,
- Gehölzrodungen und –pflanzungen zur Aufwertung der Grünfläche,
- Mehrgenerationenfitnessgeräte in der Nähe des Spielplatzes anordnen,
- Mobiliar (Bänke, Abfallbehälter) – Erneuerung und Ergänzung,
- Sichtachsen wiederherstellen,
- Bienenfreundliche Wiese anlegen.

Die Neugestaltung der Flächen rund um den Düppelteich soll ab Frühjahr 2020 realisiert werden. Die aktuelle Kostenberechnung zur Verwirklichung aller vorgenannten Gestaltungsideen beträgt ca. 186,- T €.

Finanzierung der Gesamtmaßnahme

Aufgrund zusätzlicher Leistungen, insbesondere bei der Teichentschlammung, sind die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Mittelbestellungen jedoch bereits so weit verbraucht, dass nur noch ca. 113,- T € zur Verfügung stehen.

Folgende bereits erbrachten Bauleistungen sind noch zu finanzieren:

	Leistung	Finanzbedarf (in € / brutto)
1	restliche (noch unbestätigte) Forderungen der Fa. Rodas GmbH & Co KG	67.000,-
2	Kostenmehrung bei der Errichtung der Sedimentationsanlage	12.000,-
	<i>Zwischensumme A</i>	79.000,-

Aus der vorstehenden Übersicht ergibt sich, dass die Finanzierung der bereits erbrachten Bauleistungen (siehe Zwischensumme A) aus den noch vorhandenen Mitteln in Höhe von 113.000,- € erfolgen kann. Verfügbar ist dann noch ein Restbetrag von 34.000,- € für diese Maßnahme.

In Anlage 2 ist eine Übersicht der Kosten für die Neugestaltung der Grünflächen nach Ausführungsplanung (gegliedert nach Finanzierung aus dem Finanzhaushalt (Investition) und dem Ergebnishaushalt (Aufwand)) und für verschiedene Umsetzungsvarianten dargestellt.

Variante I beinhaltet die komplette Leistung zur Neugestaltung der Außenanlage um den Düppelteich. Bei Variante II wird auf Mehrgenerationenfitnessgeräte verzichtet, Variante III sieht vor, dass nur der Wegebau durchgeführt wird und ein Teil der Ausstattungsgegenstände aufgestellt werden.

Die Verwaltung schlägt vor, dass Variante II – Neugestaltung der Grünfläche, ohne Aufstellung von Mehrgenerationenfitnessgeräten – umgesetzt wird. Bei dieser Variante ist mit Gesamtkosten von 170.000,- EUR brutto zu rechnen. Abzüglich des noch vorhandenen Restbetrages für diese Maßnahme in Höhe von 34.000,- € sind zusätzlich noch ca. 136.000,- € nötig.

Diese Mittel sind zu ca. 75.000 € aus dem Finanzhaushalt und zu ca. 61.000 € aus dem Ergebnishaushalt bereitzustellen, wie in nachfolgender Übersicht wiedergegeben:

Mittel für diese Maßnahme	Finanzbedarf (in € / brutto)	Finanzierung	
		Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt
3 noch vorhandener Restbetrag	34.000,-	34.000,-	-
4 zusätzliche Mittel	136.000,-	75.000,-	61.000,-
Summe	170.000,-		