

DS 122/12

Anlage 1

15.09.2011

Anbau Steinweg-Schule Submissionsergebnisse (02. und 15.05.2012)		KoBeRe	günst. Anbieter	Differenz	Abweichung in %
02.05.2012		Baukonstruktion:			
		Los 1 - vorbereitende Maßnahmen			
		24.871,00 €	20.403,18 €	-4.467,82 €	82%
		Los 2 - Rohbauarbeiten			
		310.543,05 €	357.355,48 €	46.812,43 €	115%
		Haustechnik:			
		Entwässerungsanlagen /RW in Außenanlagen			
		33.000,00 €	25.855,57 €	-7.144,43 €	78%
16.05.2012		Baukonstruktion:			
		Los 1 - Estricharbeiten			
		14.922,60 €	13.682,38 €	-1.240,22 €	92%
		Los 2 - Trockenbauarbeiten			
		26.358,50 €	44.150,07 €	17.791,57 €	167%
		Los 3 - Bodenbelagsarbeiten			
		19.117,35 €	18.581,55 €	-535,80 €	97%
		Los 4 - Leichtmetallarbeiten			
		77.231,00 €	189.204,40 €	111.973,40 €	245%
		Los 5 - Malerarbeiten			
		8.889,30 €	11.999,07 €	3.109,77 €	135%
		Los 6 - Fliesenarbeiten			
		8.788,15 €	16.986,06 €	8.197,91 €	193%
		Los 7 - Holzfenster und Türen			
		59.857,00 €	61.791,94 €	1.934,94 €	103%
		Los 8 - Vorhangsfassade			
		71.935,50 €	126.685,56 €	54.750,06 €	176%
		Los 9 - Wärmedämmverbundsystem			
		26.299,00 €	22.579,69 €	-3.719,31 €	86%
		Haustechnik:			
		Los 1 - Heizung, Lüftung, Sanitär			
		38.491,08 €	63.183,79 €	24.692,71 €	164%
		Los 2 - Elektroanlagen o h n e Blitzschutz???			
		65.329,35 €	66.103,98 €	774,63 €	101%
22.05.2012		Aufzug:			
		42.840,00 €	69.578,71 €	26.738,71 €	162%
		828.472,88 €	1.108.141,43 €	279.668,55 €	134%
KG 200		Baumfällungen			
KG 400		4.165,00 €	523,00 €	-	€
KG 500		Blitzschutz/Erdbungsanlage			
KG 600		23.407,30 €	23.407,30 €	-	€
KG 700		35.700,00 €	35.700,00 €	-	€
		153.804,38 €	153.804,38 €	-	€
		217.076,68 €	213.434,68 €	-3.642,00 €	-1,7%
		1.045.549,56 €	1.321.576,11 €	276.026,55 €	126%
		verfügbares HH-Budget:			
		1.100.000,00 €			
		Fehlbetrag:			
		-221.576,11 €			