

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage		öffentlich				
Datum: 29.03.2016		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 030/16	
Entgegennahme KSD:						
Verfahrensvermerk:						
<input type="checkbox"/> Genehmigung		<input type="checkbox"/> Anzeige		<input type="checkbox"/> Ankündigung		<input type="checkbox"/> Veröffentlichung
						<input type="checkbox"/> Bekanntmachung
						<input type="checkbox"/> Auslage
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Gemeindevertretung				07.04.2016		
Betreff: Vergabe von Bauleistungen zur Auftragsweiterung am Bauvorhaben "Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst zwischen Zehlendorfer Damm und Ernst-Thälmann-Straße"						
Beschlussvorschlag:						
Aufgrund der Nachtragsangebote Nr. 3 vom 10.12.2015 und Nr. 5 vom 18.12.2015 wird die Auftragserteilung an die nachfolgende Firma beschlossen:						
Ingenieur-, Tief- und Gleisbau GmbH August-Bebel- Straße 21 14770 Brandenburg a. d. Havel						
Auftragssumme brutto: 76.587,82 Euro						
<u>Anlagen</u>						
1) 3. Nachtragsangebot v. 02.12.2015						
2) 5. Nachtragsangebot v. 18.12.2015						
nur zur Information:						
3) Erweiterungsbeschluss zum Gehwegbau DS-Nr. 069/15 v. 01.10.2015						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:					Gemeindevertreter	
Beratungsergebnis:			Gremium:		Sitzung am:	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister <small>(Endunterschrift)</small>		Bürgermeister			Fachbereichsleiter(in)	
Antragseinreicher						

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Beteiligungen	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
	Produktgruppe:		54.10
	Teilhaushalt/Budget:		50.26
	Maßnahmen-Nr:		M-000353
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
		EURO:	
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	2016	EURO: 30.000,00
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Problembeschreibung/Begründung:

Mit Beschluss DS-Nr. 031/15 vom 26.03.2015 beschloss die Gemeindevertretung, die Bauleistung zur Herstellung der Gehwegbefestigung im Meiereifeld und im Uhlenhorst zwischen Zehlendorfer Damm und Ernst-Thälmann-Straße an die Firma ITG GmbH zu vergeben. Die Bauleistung umfasste die Neuherstellung der Gehwegbefestigung auf der westlichen Seite im Meiereifeld vom Zehlendorfer Damm bis zur Ernst-Thälmann-Straße und auf der östlichen Seite den Gehwegneubau vom Zehlendorfer Damm bis zur Straße Jägerhorn. Der verbleibende Teil des Gehwegs von der Einmündung Jägerhorn bis zur Ernst Thälmann-Straße war bereits aus Mosaikpflaster hergestellt (ca. 515 m²). Es war vorgesehen, diese Gehwegflächen zu belassen und nur partiell zu sanieren.

Die Bauarbeiten begannen am 13.07.2015 und wurden am 27.12.2015 abgeschlossen. Die Firma ITG GmbH hat die Maßnahme zur Zufriedenheit der Verwaltung ausgeführt. Nach Inaugenscheinnahme der neu hergestellten Gehwegabschnitte war zu erkennen, dass der Qualitätsunterschied zwischen den neu hergestellten Gehwegabschnitten und den belassenen in Mosaikpflaster hergestellten Streckenabschnitten sehr groß ist.

Es folgte eine Diskussion zur Erweiterung des grundhaften Ausbaus des Gehwegs auf der östlichen Seite des Straßenzuges Meiereifeld / Uhlenhorst zwischen Zehlendorfer Damm und Ernst-Thälmann-Straße. Im Ergebnis beschloss die Gemeindevertretung mit Drucksache Nr. 069/15 vom 01.10.2015 den „Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst zwischen Zehlendorfer Damm und Ernst-Thälmann-Straße“ zu erweitern.

Die Firma ITG GmbH hat sich für diese bauliche Weiterführung der Maßnahme beworben. Hierzu wurden ein 3. und ein 5. Nachtragsangebot erstellt.

3. Nachtragsangebot	Bausumme:	75.144,94 € (brutto)
5. Nachtragsangebot	Bausumme:	1.442,88 € (brutto)
Summe (insgesamt)		76.587,82 € (brutto)

Die Durchführung der Maßnahme ist von Mitte April bis Ende Mai 2016 geplant.