

Verbesserung der Verkehrssituation in der Sommerfeldsiedlung, Bauphase B (Basis: Bauphase A)												
Anlage 2 zum Errichtungsbeschluss DS 082/ 23 - Ko:										Stand:		05.01.2023
Straßenzug	Gesamt	Wendemarken				Meisenbusch		Franzosenfichten	Seematen	Rosenhag	Steinweg	Feldfichten
Teilabschnitt		Westl. Franzosenf.	Promenade	2*GW	schmal/ Parken	Süd	Nord					
Baustrecke (m)	3.100	244	391	409	183	121	440	350	195	99	79	589
Annahme		wie Steinweg abzgl. Parken	wie Stammbahn abzgl. Parken/ EW	wie Steinweg abzgl. Parken, zzgl. EW, 2* GW N-S Str.	wie N- S- Str. zzgl. EW	wie N- S- Str.	wie N- S- Str. (ggf. nur Decke fräsen)	wie Johannistisch	wie N- S- Str.	wie N- S- Str.	wie Steinweg abzgl. Parken	wie N- S- Str.
Meterpreis		4.645 €	4.543 €	4.949 €	3.468 €	3.164 €	3.164 €	4.577 €	3.164 €	3.164 €	4.645 €	3.164 €
Gesamtbruttokosten		1.133.380 €	1.776.313 €	2.024.141 €	634.644 €	382.844 €	1.392.160 €					
	12.106.199 €				5.568.478 €		1.775.004 €	1.601.950 €	616.980 €	313.236 €	366.955 €	1.863.596 €
dav. Bau	11.258.764 €				5.178.685 €		1.650.754 €	1.489.813 €	573.791 €	291.309 €	341.268 €	1.733.144 €
dav. Planung	847.435 €				389.793 €		124.250 €	112.137 €	43.189 €	21.927 €	25.687 €	130.452 €
jährl. Abschreibung	641.629 €				295.129 €		94.075 €	84.903 €	32.700 €	16.602 €	19.449 €	98.771 €
Bauzeit (Wochen)		10	16	17	10	6	23	18	10	5	3	31
Realisierung					05/25- 05/26		03/26- 10/26	10/26- 03/27	07/25- 10/25	10/25- 11/25	05/26- 06/26	06/26- 03/27