

Zeitplanung

Aktivität	Beginn	Ende
Änderung Errichtungsbeschluss	03.11.11	04.11.11
LPh. 5 u. 6 (Ausführungsplanung, Vorbereitung Vergabe)	07.11.11	28.01.12
Verträge Architekten- und Ingenieurleistungen	07.11.11	11.11.11
Erarbeitung der Ausführungsplanung	11.11.11	15.01.12
Vorbereitung der Vergabe	15.01.12	28.01.12
LPh. 7 (Mitwirkung Vergabe, Ausschreibung)	28.01.12	04.05.12
Veröffentlichung	30.01.12	03.02.12
Ausschreibung	06.02.12	02.03.12
Submission	05.03.12	09.03.12
Prüfung der Angebote, Preisspiegel	12.03.12	16.03.12
Aufklärungsgespräche mit den Bietern	19.03.12	23.03.12
Erarbeitung der Vergabevorschläge	26.03.12	31.03.12
Vergabe Bauleistungen HA	02.04.12	27.04.12
Vergabe	30.04.12	04.05.12
LPh. 8 (Bauphase, Baudurchführung)	07.05.12	01.07.13
Bauanlaufphase und Baubeginn	07.05.12	25.05.12
Bauphase	25.05.12	30.06.13
Bauende	30.06.13	01.07.13