
Kostenberechnung - Übersicht

Bauherr: Gemeinde Kleinmachnow

Adolf Grimme Ring 10, 14532 Kleinmachnow

Projekt: Neubau Feuerwache Kleinmachnow 

Am Bannwald 1-1a, 14532 Kleinmachnow

Stand 09.04.2024

Kostenstand: Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung

Anpassung Entwurf 03.04.2024 Einsparung 07.12.2023

KoBe 16.10.2023 Kostenkennwert Grobkostenermittlung Bemerkung Flächen Kosteneinsparung

Kgr. Bezeichnung Kosten in € brutto je m² BGF-R Kosten in € brutto in m² BGF in € brutto Kosten in € brutto

KG 100 Baugrundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KG 200 Herrichten und Erschließen 1.651.172,60 € 1.651.172,60 € 1.651.172,60 €

KG 300 Bauwerk- Baukonstruktion 10.150.211,86 € 1.711,56 € 9.481.864,10 € Einsparung 1.465.641,87 € 8.684.569,99 €

Flächenreduzierung Achse 19-23 197,07 337.297,48 €

Flächenreduzierung Achse 03-10 111,78 191.318,38 €

Entfall Nebengebäude 81,64 139.731,91 €

Entfall Kellergesschoss 2.BA Ansatz nur 70% 565,31 677.294,10 €

Reduzierung Bauabschnittsbildung pauschal 120.000,00 €

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 4.629.848,14 € 780,70 € 4.375.981,65 € Einsparung 1.025.401,52 € 3.604.446,63 €

Flächenreduzierung Achse 19-23 197,07 153.852,56 €

Flächenreduzierung Achse 03-10 111,78 87.266,65 €

Entfall Nebengebäude Ansatz nur 20% 81,64 12.747,27 €

Entfall Kellergesschoss 2.BA Ansatz nur 40% 565,31 176.535,02 €

Wechsel auf Luft-Wasser-Wärmepumpen 595.000,00 €

KG 300+400 Bauwerkskosten 14.780.060,00 € 2.492,26 13.857.845,75 € Einsparung 2.491.043,38 € 12.289.016,62 €

KG 500 Außenanlagen 4.466.434,90 € 724,25 4.248.322,18 € Einsparung 551.312,72 € 3.915.122,18 €

Einsparung Rinnen + Entwicklungspflege 218.112,72 €

Entfall Baugrube + Verbau Eisspeicher 333.200,00 €

KG 300-500 Zwischensumme 19.246.494,90 € 18.106.167,93 € Einsparung 3.042.356,10 € 16.204.138,80 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 408.123,03 € 408.123,03 € 408.123,03 €

KG 700 Baunebenkosten 3.598.574,54 € 0,17 3.598.574,54 € Ansatz ca. 95% Einsparung 179.928,73 € 3.418.645,81 €

Summe 200-700 brutto 24.904.365,08 € 4.199,46 23.764.038,10 € Einsparung ca. 3.222.284,83 € 21.682.080,25 €

Summe 200-700 netto 20.928.037,88 € 19.969.779,92 € 18.220.235,50 €

Grundlage Entwurfsplanung Stand 16.10.2023 - Anpassung Grundriss 03.04.2024

Hinweis: Die Kostenberechnung beinhaltet keine Indizierung auf den Zeitpunkt der Ausführung (Baupreissteigerungen 12/2023 bis zur Bauausführung )

Die Kostenberechnung beinhaltet keine Risikokosten (außergewöhnliche Baupreisentwicklungen, Insolvenzen beauftragter Auftragnehmer, Rechtstreitigkeiten usw.)
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