

Bauvorhaben: Sanierungsmaßnahme der Kita - Ernst-Thälmann-Str. 11, 1453 KLM

Gewerk: Dachdeckerarbeiten		Kostenvergleich			
Firma					
Eingang		29.03.2010	nicht abgegeben	14.03.2010	22.04.2010
Summe ungeprüft		51.531,66 €	0,00 €	43.782,33 €	61.913,28 €
Pos. 1	Abbrucharbeiten	3.965,22 €		3.717,00 €	4.562,50 €
Pos. 2	Dachdeckerarbeiten	23.823,81 €		20.051,68 €	38.114,32 €
Pos. 3	Dachdämmung	14.311,50 €		19.289,70 € incl.	
Pos. 4	Dachklempnerarbeiten	4.717,52 €		4.348,41 €	4.387,75 €
Pos. 5	Sonstiges / Unvorhergesehenes	660,00 €		650,00 €	660,00 €
Pos. 6	Flachdach	4.053,61 €		4.863,57 €	4.303,40 €
Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten netto		51.531,66 €	0,00 €	52.920,36 €	52.027,97 €
19% Ust		9.791,02 €	0,00 €	10.054,87 €	9.885,31 €
Gesamt brutto, geprüft		61.322,68 €	0,00 €	62.975,23 €	61.913,28 €
Rang in (%)		100,00%		102,69%	100,96%

Kleemann & Kleemann	Heidefeld 1	14532 Kleinmachnow	Hasenbein & Andersch	Ahornstr. 5	14532 Stahnsdorf	Kürbis Dachbaugesel. mbH	Am Schiaßer See 38	14974 Ludwigfelde	Dachdeckerei Falk	Kohlmeisenweg 7	14588 Nuthetal
---------------------	-------------	--------------------	----------------------	-------------	------------------	--------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------

Bauvorhaben: Sanierungsmaßnahme der Kita - Ernst-Thälmann-Str.11, 1453 KLM

Gewerk:		Wärmedämmarbeiten			Kostenvergleich		
Firma							
Eingang		15.04.2010	15.04.2010	16.04.2010	28. April 2010	nicht abgegeben	22.04.2010
Summe ungeprüft		43.766,40 €	54.928,76 €	61.052,57 €	63.399,16 €		56.401,50 €
Pos. 1	Aussendämmung des gesamten Gebäudes mit einem Wärmedämmverbundsystem (MIWo 160mm, WLG 040) inkl. Reinigung und Vorbereitung des Untergrundes, Dämmung, mineralischem Oberputz, APU-Profile	36.817,91 €	48.666,69 €	58.738,12 €	57.481,35 €		49.195,50 €
Pos. 2	Sockelbereich	5.308,49 €	n.b.	n.b.	n.b.		n.b.
Pos. 3	Klinkerriemchen	1.640,00 €	1.342,88 €	2.314,45 €	2.360,03 €		1.620,00 €
	Abzüge - Fensterbänke	n.b.	n.b.	-3.446,15 €	-3.557,78 €		n.b.
	Abzug Gerüst						-3.286,00 €
Wärmedämmarbeiten netto		43.766,40 €	50.009,57 €	57.606,42 €	59.841,38 €	0,00 €	50.815,50 €
19% Ust		8.315,62 €	9.501,82 €	10.945,22 €	11.369,86 €	0,00 €	9.654,95 €
Gesamt brutto		52.082,02 €	59.511,39 €	68.551,64 €	71.211,24 €	0,00 €	60.470,45 €
Rang in (%)							
Angebotene Fläche m² :		400,00	524,68	465,00	468,00		530,00
Kosten € WDVSt / m² :		92,04 €	92,75 €	126,32 €	122,82 €		92,82 €
Kostenvergleich bei Ø 465m²		42.798,60 €	43.128,75 €	58.738,80 €	57.111,30 €		43.161,30 €

Bauvorhaben: Sanierungsmaßnahme der Kita - Ernst-Thälmann-Str.11, 1453 KLM

Gewerk: Abdichtungsarbeiten		Kostenvergleich				
Firma		Firma Koch				
Eingang		Nachtbuchweg 8 15838 Am Mellensee OT Gadsdorf				
Summe ungeprüft		12.04.2010	15.04.2010	19.03.2010	29.03.2010	nicht abgegeben
		36.043,90 €	36.971,00 €	34.879,81 €	35.118,58 €	
Pos. 1	Baustelleneinrichtung	3.038,00 €	3.141,50 €	3.015,15 €	1.633,75 €	
4	Erd- und Maurerarbeiten	11.962,15 €	12.121,10 €	11.509,41 €	9.030,00 €	
3	Horizontalabdichtung (Sägeverf.)	7.154,00 €	7.285,40 €	6.898,50 €	6.278,00 €	
4	Horizontalabdichtung (Injektion)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.976,08 €	
5	Vertikalabdichtung	9.389,75 €	9.623,00 €	8.456,75 €	9.200,75 €	
6	Stundenlohnarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Unvorhergesehenes	4.500,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
Abdichtungsarbeiten netto		36.043,90 €	36.971,00 €	34.879,81 €	35.118,58 €	0,00 €
19% MwSt		6.848,34 €	7.024,49 €	6.627,16 €	6.672,53 €	0,00 €
Gesamt brutto, geprüft		42.892,24 €	43.995,49 €	41.506,97 €	41.791,11 €	0,00 €
Rang in (%)		103,34%	106,00%	100,00%	100,68%	0,00%