

Zeitplan / Maßnahmenkatalog

Quartal	Durchzuführende Aktivitäten	Verantwortliche Person	Kosten
2	Februar 2024 • Durchführung des ersten MARISCO Workshop	Fedane De-Carlo & Anat Gordon	750,00
	März 2024 • Halbjährliche Berichterstattung über den Projektfortschritt und die Vorhaben für die nächsten 2 Quartale	Anat Gordon, Fedane De-Carlo, Nadine Bachstein, Pierre Ibisch	in den Kosten für die Projektkoordination und -leitung enthalten
	• Analyse von Fernerkundungsdaten, Erstellung von Karten	Nadine Bachstein	1.875,00
	• Projekt-Koordination und Unterstützung aller Aktivitäten	Anat Gordon	8.999,35
	• Projekt-Leitung und Unterstützung ausgewählter Arbeitsschritte	Pierre L. Ibisch	1.312,50
Gesamtkosten für das zweite Quartal (ohne Verwaltungspauschale und USt.)			12.936,85
Gesamtkosten inkl. Verwaltungspauschale (10%)			14.230,54
Rechnungsbetrag inkl. Ust. (19%)			16.934,34
3	April 2024 • Dokumentation des ersten MARISCO Workshops und Bekanntmachung der Ergebnisse	Fedane De-Carlo & Anat Gordon in Absprache mit dem Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Kleinmachnow	750,00
	April 2024 • Einrichtung der Daueruntersuchungsplots im Waldgebiet (zusammen mit Interessenten aus der Gemeinde bzw. Schüler aus Kleinmachnow)	Anat Gordon zusammen mit dem Fachdienst Gemeindegrün	<i>~5000 Euro einmalige Anschaffungskosten pro Untersuchungsplot (Die Geräte werden gesondert von der Gemeinde Kleinmachnow finanziert und bleiben im Gemeindebesitz für die Weiternutzung nach Projektende)</i>
	Ab Mai/Juni 2024 • Betreiben der Messstationen; Erfassung der gesammelten Daten in der Datenbank des Projekts	Anat Gordon + 1 SHK (zusammen mit dem Fachdienst Gemeindegrün)	2.000,00
	• Analyse von Fernerkundungsdaten, Erstellung von Karten	Nadine Bachstein	1.875,00
	• Projekt-Koordination und Unterstützung aller Aktivitäten	Anat Gordon	8.999,35
	• Projekt-Leitung und Unterstützung ausgewählter Arbeitsschritte	Pierre L. Ibisch	1.312,50
Gesamtkosten für das zweite Quartal (ohne Verwaltungspauschale und USt.)			14.936,85
Gesamtkosten inkl. Verwaltungspauschale (10%)			16.430,54
Rechnungsbetrag inkl. Ust. (19%)			19.552,34

4	September 2024	Anat Gordon, Fedane De Carlo, Nadine Bachstein, Pierre Ibisch	in den Kosten für die Projektkoordinatio enthalten
	<ul style="list-style-type: none"> Erste Auswertung der Projektergebnisse und notwendige Anpassungen. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Vorstellung der Projektergebnisse des ersten Jahres in einer öffentlichen Veranstaltung für Gemeindemitglieder 	Anat Gordon, Fedane De Carlo, Nadine Bachstein, Pierre Ibisch in absprache mit dem Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Kleinmachnow	in den Kosten für die Projektkoordinatio enthalten
	<ul style="list-style-type: none"> Recherche für die zweite MARISCO Workshop – Gespräche mit Gemeinde Mitglieder, Erstellung von Karten 	Fedane De Carlo	750,00
	<ul style="list-style-type: none"> Analyse von Fernerkundungsdaten, Erstellung von Karten 	Nadine Bachstein	1.875,00
	<ul style="list-style-type: none"> Projekt-Koordination und Unterstützung aller Aktivitäten 	Anat Gordon	8.999,35
	<ul style="list-style-type: none"> Projekt-Leitung und Unterstützung ausgewählter Arbeitsschritte 	Pierre L. Ibisch	1.312,50
Gesamtkosten für das zweite Quartal (ohne Verwaltungspauschale und USt.)			12.936,85
Gesamtkosten inkl. Verwaltungspauschale (10%)			14.230,54
Rechnungsbetrag inkl. Ust. (19%)			16.934,34

5	Oktober 2024	Anat Gordon + 1 SHK	2.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Wiederholung der Datenerhebung im Bannwald; Erfassung der gesammelten Daten in der Datenbank des Projekts 		
	November 2024	Fachdienst Gemeindegrün in Absprache mit Anat Gordon	keine Kosten aus dem Projektbudget der HNEE
	<ul style="list-style-type: none"> Sammlung von Laub-, Holz- und Samenmaterial von gewählten Baumarten im Gemeindegebiet und Ausbringung auf geeigneten Flächen im Bannwald 		

6	Dezember 2024	Fedane De-Carlo & Anat Gordon	750,00
	<ul style="list-style-type: none"> Terminvereinbarung und Vorbereitung des zweiten MARISCO Workshop 		
	<ul style="list-style-type: none"> Statistische Analyse der bei der Datenerhebung gesammelten Daten 	Nadine Bachstein	1.875,00
	<ul style="list-style-type: none"> Projekt-Koordination und Unterstützung aller Aktivitäten 	Anat Gordon	8.999,35
	<ul style="list-style-type: none"> Projekt-Leitung und Unterstützung ausgewählter Arbeitsschritte 	Pierre L. Ibisch	1.312,50
Gesamtkosten für das zweite Quartal (ohne Verwaltungspauschale und USt.)			14.936,85
Gesamtkosten inkl. Verwaltungspauschale (10%)			16.430,54
Rechnungsbetrag inkl. Ust. (19%)			19.552,34