

Kuhn & Co. Gesellschaft von Architekten mbH, Jahnstraße 51/53, 12347 Berlin

Kostengruppe Leistung Summe
Kostenberechnung: BV: EHS, Kleinmachnow

200	Hemichten und Erschliessen		€ 0,00
210	Hemichten		€ 0,00
211	Sicherungsmaßnahmen		
212	Abbruchmassnahmen		
214	Hemichten Geländeoberfläche		
219	Hemichten, sonstiges		
220	Öffentl. Erschliessung		€ 0,00
230	Nichtöffentl. Erschliessung		€ 0,00
300	Bauwerk-Baukonstruktionen		€ 33.336,30
310	Baugrube		
311	Baugrubenherstellung		
312	Baugrubenumschliessung		
319	Baugrube, sonstiges		
320	Gründung		
322	Flachgründungen		
324	Unterböden und Bodenplatten		
325	Bodenbeläge		
326	Bauwerksabdichtungen		
330	Aussenwände		€ 0,00
331	Tragende Aussenwände		
332	Nichttragende Aussenwände		
333	Aussenstützen		
334	Aussentüren und Fenster		
335	Aussenwandbekleidungen aussen		
336	Aussenwandbekleidungen innen		
337	Elementierte Aussenwände		
338	Sonnenschutz		
339	Aussenwände, sonstiges		
340	Innenwände		€ 12.287,00
341	Tragende Innenwände		
342	nichttragende Innenwände	€ 5.474,00	
343	Innenstützen		
344	Innentüren und -fenster	€ 4.760,00	
345	Innenwandbekleidungen	€ 2.053,00	
346	Elementierte Innenwände		
349	Innenwände, sonstiges		
350	Decken		€ 16.995,73
351	Deckenkonstruktionen	€ 11.203,85	
352	Deckenbeläge	€ 1.364,68	
353	Deckenbekleidungen	€ 2.856,00	
359	Decken, sonstiges	€ 571,20	
360	Dächer		€ 0,00
361	Dachkonstruktionen		
362	Dachfenster, Dachöffnungen		
363	Dachbeläge		
364	Dachbekleidungen		
369	Dächer, sonstiges		
370	Baukonstruktive Einbauten		€ 0,00
371	Allgemeine Einbauten		
372	Besondere Einbauten		
379	Baukonstrukt. Einbauten, sonstiges		
390	Sonst. Massnahmen für Baukonstruktionen		€ 5.053,57
391	Baustelleneinrichtung	€ 595,00	
392	Gerüste		
393	Sicherungsmaßnahmen	€ 1.428,00	
398	Zusätzliche Massnahmen	€ 3.030,57	

400	Bauwerk-Technische Anlagen		
410	Sanitär		€ 0,00
411	Abwasseranlagen		
412	Wasseranlagen		
413	Gasanlagen		
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonst.		
420	Wärmeversorgungsanlagen		€ 0,00
421	Wärmeerzeugungsanlagen		
422	Wärmeverteilnetze		
423	Raumheizflächen		
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges		
430	Lufttechnische Anlagen		€ 0,00
431	Lüftungsanlagen		
432	Lufttechnische Anlagen, sonstiges		
440	Starkstromanlagen		€ 0,00
441	Hoch- und Mittelspannungsanl.		
442	Eigenstromversorgungsanlagen		
443	Niederspannungsschaltanlagen		
444	Niederspannungsinstallationsanlagen		
445	Beleuchtungsanlagen		
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen		
449	Starkstromanlagen, sonstiges		
450	Fremmelde- u. Informationstechn. Anlagen		€ 0,00
451	Telekommunikationsanlagen		
452	Such- und Signalanlagen		
454	Elektroakustische Anlagen		
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen		
459	Informationstechn. Anlagen		
460	Förderanlagen		€ 0,00
461	Aufzugsanlagen		
470	Nutzungsspezifische Anlagen		
479	Nutzungsspez. Anlagen, sonstiges		
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		€ 0,00
612	Besondere Ausstattung		
700	Baunebenkosten	€ 6.667,26	€ 6.667,26
	Summe 200 Herichten und Erschliessen		€ 0,00
	Summe 300 Bauwerk- Baukonstruktionen		€ 33.336,30
	Summe 400 Bauwerk-Technische Anlagen		€ 0,00
	Summe 500 Außenanlagen		€ 0,00
	Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke		€ 0,00
	Summe 700 Baunebenkosten		€ 6.667,26
	Gesamt		€ 40.003,56
	zur Abrundung		-€ 3,56
	Gesamtkosten nach dem Kostenanschlag		€ 40.000,00

aufgestellt: 27.09.2010 js

KUHN & Co.

Gesellschaft von Architekten mbH
 Marsburger Straße 3, 10823 Berlin
 Telefon 030 / 864 93 60