

<b>Gemeinde Kleinmachnow</b>						
<b>Beschlussvorlage</b>		<b>öffentlich</b>				
Datum: 24.09.2015		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 069/15	
Entgegennahme KSD:						
<b>Verfahrensvermerk:</b>						
<input type="checkbox"/> Genehmigung		<input type="checkbox"/> Anzeige		<input type="checkbox"/> Ankündigung		<input type="checkbox"/> Veröffentlichung
						<input type="checkbox"/> Bekanntmachung
						<input type="checkbox"/> Auslage
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Gemeindevertretung				01.10.2015		
<b>Betreff: Erweiterungsbeschluss zum "Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst zwischen Zehlendorfer Damm und Ernst-Thälmann-Straße"</b>						
<b>Beschlussvorschlag:</b>						
Die Gemeindevertretung stimmt folgender Erweiterung des Beschlusses DS-Nr. 026/15 vom 26.03.2015 zu:						
Die Gehwege werden auf der gesamten Länge zwischen Zehlendorfer Damm und Ernst-Thälmann-Straße erneuert. Die Bereiche, die bereits in Mosaikpflaster ausgeführt waren, werden aufgenommen und, unter Verwendung des vorhandenen Materials, neu hergestellt.						
Die Mehrkosten für diese Erweiterung des Bauprogramms betragen 35.000 €.						
Anlage Lagepläne 1-4						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:						Gemeindevertreter
Beratungsergebnis:		Gremium:			Sitzung am:	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister (Endunterschrift)		Bürgermeister			Fachbereichsleiter(in)	

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Beteiligungen	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
	Produktgruppe:		54.10
	Teilhaushalt/Budget:		50.26
	Maßnahmen-Nr:		M-000353
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
		EURO:	-
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO: -35.000,00
Mittelfristig bereits veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein

**Problembeschreibung/Begründung:**

Im Beschluss DS-Nr. 026/15 vom 26.03.2015 war vorgesehen, die Gehwegflächen, die bereits in Mosaikpflaster ausgeführt sind zu belassen. Da der Unterschied der neu erstellten Gehwegabschnitte zu den vorhandenen Strecken in Mosaikpflaster sehr groß ist, sollen diese Teile nun auch noch erneuert werden.

Es handelt sich um insgesamt 515 m<sup>2</sup>.

Die Kosten für diese Erweiterung betragen 65.000 €. Da das Budget der Baumaßnahme noch 30.000 € nicht benötigte Mittel aufweist, müssen hierfür 35.000 € neu zur Verfügung gestellt werden.