

Gesamtkostendarstellung zum aktualisierten Entwurf „Straßenbau Schopfheimer Allee“ August 2014 (ergänzt April 2016)

	2014 (INFO 017/14 zur Sitzung der Gemeinde- vertretung am 18.12.2014)	2016 (DS-Nr. 048/16 zur Sitzung der Gemeinde- vertretung am 19.05.2016)
Baukosten		
➤ 2014 Vorabmaßnahmen		
– Baumfällungen	17.540,60 €	23.097,07 €
– Abbruch	19.635,00 €	8.259,16 €
➤ 2015 Baumaßnahmen		
– Straßenbau und Regenwasserleitungen	1.199.470,31 €	1.446.085,77 €
– Hochbau 2015 (Am Hochwald 30 M) ermittelt durch Büro Kuschel	10.046,04 €	6.857,90 €
Summe	1.246.691,95 €	1.484.299,90 €
Planung und Vermessung		
➤ Planung Merkel Ingenieur Consult	108.747,78 €	147.772,80 €
➤ Planung Hochbau Büro Kuschel	1.544,00 €	1.071,00 €
➤ Vermessung und Katasteramt	15.279,01 €	29.993,40 €
Summe	125.570,79 €	172.486,80 €
Sonstiges		
➤ Umverlegung Gas- und Hochdruckleitung (eventuell Beteiligung MWA und NBB)	23.000,00 €	20.095,30 €
Gesamtkosten	1.395.262,74 €	1.683.237,40 €