

Ausbau von öffentlichen Straßenverkehrsflächen (Straßen und Gehwegen)

in der Gemeinde Kleinmachnow

hier: Allgemeine Festlegungen zum Verfahrensablauf

(Stand 25.08.2017)

Anlage.....Info 018/17

Lfd. Nr.	Aktivität	Beteiligung der Bürgerinnen u. Bürger (Anwohnerschaft)	Beratung/Beschlussfassung u. Gemeindevertretung u. Fachausschüsse	Bemerkung
	Ablauf Vorhabenplanung			Ablauf Haushaltsplanung
1	Untersuchung Straßen-/ Gehwegzustand, Erarbeitung Prioritätenliste			FB Bauen/Wohnen, ggf. externe Planer/Ingenieure
2	Beschluss Priorität des Ausbaus von Straßen / Gehwegen bzw. -abschnitten		X	
3	Aufnahme in die mittelfristige Finanzplanung (Prioritätenliste zum Eckwertebeschluss)			Kosten für die Vorplanung: Aufwendungen (laufende Verwaltungstätigkeit)
4	Bürgerinformation	X		Schriftliche Information über die bevorstehende Grundlagenermittlung für die Vorplanung (z. B. Vermessung, Baugrunderkundung etc.)
5	Grundlagenermittlung, Erarbeitung Vorplanung			externe Planer/Ingenieure
6	Bürgerbeteiligung (Grundlage: Vorplanung)	X		Erörterungsveranstaltung, darin: Aufnahme von Wünschen u. Anregungen der Bürger, anschl. Prüfung und Abwägung hinsichtlich städtebaulicher, technischer, verkehrstechnischer u. finanzieller Umsetzbarkeit
7	Grundsatzbeschluss (Grundlage: Vorplanung)		X	
8	Aufnahme der Kosten in den Haushaltsplan des Folgejahres (lt. Kostenschätzung), Vergabe einer Maßnahmennummer			Kosten für Planung und Bau: Investitionsmaßnahmen (Investitionstätigkeit)
9	Erarbeitung Entwurfs- und Genehmigungsplanung			externe Planer/Ingenieure
10	Errichtungsbeschluss (Grundlage: Genehmigungsplanung)		X	
11	soweit erforderlich: Anpassung der Kosten im Haushaltsplan (lt. Kostenberechnung)			
12	Erarbeitung Ausführungsplanung			externe Planer/Ingenieure
13	Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse, Vorbereitung der Ausschreibung			externe Planer/Ingenieure
14	Öffentl. Ausschreibung, Submission, Prüfung der Angebote, Preisspiegel, Aufklärungsgespräche mit Bietern, Vergabevorschlag			FB Bauen/Wohnen, ggf. externe Planer/Ingenieure
15	Vergabebeschluss (Grundlage: Submissionsergebnis)		X	
16	soweit erforderlich: nochmalige Anpassung der Kosten im Haushaltsplan (lt. Kostenanschlag)			
17	Zuschlagserteilung, Abschluss von VOB- Verträgen/Auftragserteilung			FB Bauen/Wohnen, ggf. externe Planer/Ingenieure
18	Bürgerinformation	X		Informationsveranstaltung, darin: Vorstellung der Ausführungsplanung, von Baufirmen, Ablaufplan u. Ansprechpartnern, anschließend: Schriftliche Information der Baufirma mit konkreten Angaben zu baubedingten Einschränkungen sowie von Kontaktdaten etc.
19	Baualanlaufberatung			FB Bauen/Wohnen, externe Planer/Ingenieure, beauftragte Baufirmen
20	Baubeginn			
21	Fertigstellung			
22	Endabrechnung der Kosten (lt. Kostenfeststellung)			
23	Abnahme/Übergabe			FB Bauen/Wohnen, Fachdienst Tiefbau/ Gemeindegrün/ Stadtwirtschaft
24	Abrechnung der Maßnahme, ggf.: Beitragserhebung nach KAG / örtlicher Satzung			