



**Fußballtrainingsplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow**

**Zeit-/ Maßnahmenplan**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Termin</b>
1	Errichtungsbeschluss zum Fußballtrainingsplatz	Gemeindevertretung	22.02.2018
2	Beauftragung der Planer mit der Genehmigungsplanung	Bürgermeister	23.02.2018
3	Einreichung Bauantrag	Gemeinde/ Büro Adam	28.02.2018
4	Erteilung Baugenehmigung	Untere Bauaufsichtsbehörde	29.05.2018
5	Beauftragung der Planer mit der Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirken bei der Vergabe	Bürgermeister	01.06.2018
6	Fertigstellung der Ausschreibungsunterlagen	Büro Adam	05.07.2018
7	Öffentliche Ausschreibung, Submission, Prüfung der Angebote, Preisspiegel, Vergabevorschlag	Büro Adam	14.08.2018
8	Beauftragung der Architekten mit der Bauüberwachung	Bürgermeister	04.09.2018
9	Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen	Hauptausschuss	18.09.2018
10	Baubeginn	Ausführende Firmen	08.10.2018
11	Bauende	Ausführende Firmen	03.06.2019