

Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“ und KLM-BP-006-f „Landesflächen Nord“, hier: Ergebnis des Wettbewerbes „Städtebauliche Neuordnung von Teilflächen am Stahnsdorfer Damm“, Weiterführung der verbindlichen Bauleitplanung

Zeitplanung zum weiteren Verlauf der verbindlichen Bauleitplanung (nicht verbindlich)

KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“

		Sitzungsdurchlauf (Zeitpunkt Bauausschuss)
1. Billigung Wettbewerbsergebnis		11.11.2019
Nach Billigung des Ergebnisses - Fortführung B-Plan Entwurf		
	<ul style="list-style-type: none"> - Einarbeitung des Wettbewerb-Ergebnisses - Erarbeitung der Begründung - Gutachten an das Wettbewerbsergebnis anpassen (Lärmschutz, Verkehr, Faunistische Untersuchung, Ökologisches Fachgutachten, ...) - Gutachten beauftragen (Bodenuntersuchung) 	
2. Auslegungsbeschluss		März 2020
Osterferien	Vom 06.04.2020 bis 17.04.2020	
3. Beteiligung der Öffentlichkeit Auslegung (Zeitraum)	(§ 3 Abs. 2 BauGB) Im Mai und Juni 2020	
4. Beteiligung der Behörden	(§ 4 Abs. 2 BauGB)	
Sommerferien	Vom 25.06.2020 bis 07.08.2020	
Einarbeitung der Hinweise und Bedenken aus den Beteiligungen		
5. Beschlussfassung des Städtebaulichen Vertrages		August bis September 2020
6. Abwägungsbeschluss		September bis Oktober 2020
7. Satzungsbeschluss		September bis Oktober 2020
8. Inkrafttreten	Dezember 2020 bis Januar 2021	
Bekanntmachung im Amtsblatt	Dezember 2020 bis Januar 2021	

KLM-BP-006-f „Landesfläche Nord“

Zu diesem Bauleitplanverfahren kann noch keine genaue Prognose für die weitere Fortführung genannt werden.