

Vergleich der Kostenberechnungen vom 04.08.10 und 15.09.2011

Erweiterungsbau für die Steinweg-Schule; zweigeschossiger Anbau

Kostenrechnung nach DIN 276

KG	Bezeichnung	04.08.2010	15.09.2011	Differenz
200	Herrichten und Erschließen	21.210 €	43.710 €	22.500 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	574.401 €	636.477 €	62.076 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	142.451 €	149.475 €	7.024 €
500	Außenanlagen	24.098 €	26.328 €	2.231 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	35.700 €	35.700 €	- €
700	Baunebenkosten	151.632 €	153.804 €	2.172 €
		949.492 €	1.045.496 €	96.003 €