

Aktualisierung der Kostenschätzung „Sonnenschutz Rathaus Kleinmachnow“

	März 2010	August 2012	August 2012 ohne Hoffassaden
Anlagenkosten			
Raffstore	55.000,00 €	55.000,00 €	35.000,00 €
Steuerungselemente	11.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €
Großlamellen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Zusatzkosten			
Elektroverkabelung	45.000,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €
Umbau Fenster Sitzungsräume	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
Maler- und Putzarbeiten	45.000,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €
Rüstungen	25.000,00 €	25.000,00 €	17.000,00 €
Kosten Sonnenschutz (netto)	214.000,00 €	214.000,00 €	121.000,00 €
Preiserhöhung gem. Herstellerangaben (ca. 15%)		32.100,00 €	18.150,00 €
Zwischensumme		246.100,00 €	139.150,00 €
zzgl. Mehrwertsteuer 19%	40.660,00 €	46.759,00 €	26.438,50 €
Kosten Sonnenschutz (brutto)	254.660,00 €	292.859,00 €	165.588,50 €
Nebenkosten 12% (ohne Haustechnik)	30.559,20 €		
Nebenkosten 17% (mit Haustechnik)		49.786,03 €	28.150,05 €
Gesamtkosten	285.219,20 €	342.645,03 €	193.738,55 €

Kostenbasis:

Kostenschätzungen der Firmen Schüco und MB-Lux, Kostenschätzung Elektro Ingenieurbüro Paul, Kostenschätzung Büro Bertsch auf der Basis der Kostentabellen BKI-Baukosten;
 Angaben der Hersteller zur Kostensteigerung

27. August 2012