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Gemeinde Kleinmachnow

Beschlussvorlage offentlich

Datum: 21.04.2011 Einreicher: Der BUrgermeister DS-Nr. 078/11

Entgegennahme KSD:

Verfahrensvermerk:
[] Genehmigung [] Anzeige [] Ankindigung L] Versffentlichung
[] Bekanntmachung
[ ] Auslage
Beratungsfolge Abstimmung Sitzung
JA | NEIN | ENTH geplant | Endtermin Bemerkung
Gemeindeveriretung 05.05.2011

Betreff: Vergabeentscheidung nach offentlicher Ausschreibung von
Bauleistungen fur das Vorhaben "Neubau 2-Feld-Sporthalle an der
Maxim-Gorki-Gesamischule Kleinmachnow"

Beschlussvorschlag:

Der Vergabe von Bauleistungen nach éffentlicher Ausschreibung an nachfolgende Bieter wird
zugestimmt:

Los 03 Dachdeckerarbeiten Fa.S + T Fassaden GmbH
Am Tannenkopp 19
18195 Tessin
Brutto: 284.275,33 €

Los 04 Alufenster und -tUren Fa. H. Krause GmbH
GuUstrower StralBe 23
17291 Prenzlau
Brutto: 53.589,27 €

Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVertf: Gemeindevertreter

Beratungsergebnis: Gremium: Sitzung am:

einstimmig | Stimmenmehrheit JA [ NEIN ENTHALTUNG It. Beschluss | abw. Beschluss

Leiter der Sitzung:

BUrgermeister BUrgermeister Fachbereichsleiter(in)
(Endunterschrift)

Anfragseinreicher
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Finanzielle Auswirkungen: X ja [ nein

Veranschlagung:

[] Ergebnis-HH 2011 EURO: Budget/Teilhaushalt: 4009
X Finanz-HH 2011 EURO: 2.500.000,00 Produktgruppe: 21.80
X Finanz-HH 2012 EURO: 1.100.000,00 MaBnahmen-Nr: 033

Problembeschreibung/Begriindung:

Mit Drucksache Nr. 107/1/09 hat die Gemeindevertretung am 15.10.2009 den Errichtungsbe-
schluss zum Neubau einer Sporthalle auf dem GrundstUck der Maxim-Gorki-Gesamtschule ge-
fasst. Die Gemeindevertretung erteilte mit dem Beschluss die MaBgabe, die vom Architekturbiro
agn geschdatzten Kosten von ca. 5.100.000,00 € um mindestens 10 % zu senken, was einem Betfrag
von ca. 4.590.000,00 € entspricht.

Auf Anregung des Finanzausschusses wurde durch die Gemeindevertretung mit der Beschlussfas-
sung zur Haushaltssatzung 2010 eine Gesamtkostenobergrenze von 4.000.000,00 € beschlossen.
Zu einer derartigen Senkung der Kosten sah sich das BUro agn nicht in der Lage. Daraufhin wurde
das beim Architektenauswahlverfahren zweitplatzierte Biro KSG mit der Uberarbeitung der Vor-
planung beauftragt.

Die vom BUro KSG am 28.01.2011 Ubergebene Kostenberechnung weist Kosten in Hohe von
3.531.000,00 € aus. Nicht in diesen Kosten enthalten, jedoch aberin den 4,0 Mio. €, sind die Auf-
wendungen fur AuBenanlagen wie Pkw-StellplGtze, Kosten fUr das Herrichten und die medien-
technische ErschlieBung. Mogliche Sonderwlnsche, wie Kletterwand, Sportparkett oder Photo-
voltaikanlage waren gesondert zu finanzieren.

Um die Kostenobergrenze von 4,0 Mio. € einzuhalten, hat die Verwaltung gemeinsam mit einer
Anwaltskanzlei unter Mitwirkung der KSG einen Vertrag erarbeitet, der eine Baukostengarantie
nach der Kostenberechnung durch das KSG vorsieht.

Die erforderlichen Bauleistungen fur die Lose 03 und 04 wurden nach VOB (A) § 3 (1) offentlich
ausgeschrieben. Die Verdffentlichung erfolgte im Ausschreibungsblatt des Landes Brandenburg
am 28.03.2011. Die Submission fand am 11.04.2011 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr im Bera-
fungsraum 1 des Rathauses statt. Beim Los 03 hatten 14 Firmen Angebotsunterlagen abgefordert,
von denen acht Firmen ein Angebot abgegeben haben. Fir das Los 04 hatten 19 Firmen Ange-
botsunterlagen abgefordert, von denen sechs Firmen ein Angebot abgegeben haben. Die An-
gebote wurden vom BUro KSG gepruft.

Die zur Beauftragung empfohlenen Angebote der Firmen S + T Fassaden GmbH und H. Krause
GmbH sind die wirtschaftlichsten und zugleich preiswertesten Angebote ihres Loses. Sie sind in
sich schlussig und vollstandig. Geforderte Nachweise lagen den Angeboten bei. Die Referenzlis-
ten lassen erkennen, dass die Firmen Uber entsprechende Leistungsfdhigkeit verfugen, um die
Leistungen in der geforderten Ausfuhrung und Qualitat sowie dem entsprechenden Zeitfrahmen
zu erbringen. Die Angebotspreise der Firmen S + T Fassaden GmbH und H. Krause GmbH liegen
unterhalb der Preise der Kostenberechnungen fUr die Lose 03 und 04. Die Baugenehmigung und
die Baufreigabe liegen vor.
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