Vorgang	Anfang	Ende
Phase 1: Bestandsanalyse und Identifizierung von Handlungsschwerpunkten	01.01.18	22.05.18
INFO 001/18	15.01.18	24.01.18
BAU-Ausschuss	22.01.18	22.01.18
UVO-Ausschuss	24.01.18	24.01.18
BAU-Ausschuss	05.03.18	05.03.18
UVO-Ausschuss	07.03.18	07.03.18
INFO 005/18	09.04.18	18.04.18
BAU-Ausschuss	16.04.18	16.04.18
UVO-Ausschuss	18.04.18	18.04.18
INFO xxx/18	22.05.18	30.05.18
BAU-Ausschuss	28.05.18	28.05.18
UVO-Ausschuss	30.05.18	30.05.18
Optional: Einbeziehung der Öffentlichkeit (vorab Information/Entscheidung dazu)	04.06.18	29.06.18
Phase 2: Weiterarbeit an Handlungsschwerpunkten	22.05.18	29.06.18
Sommerferien	05.07.18	18.08.18
Phase 3: Entwicklung Leitbild und Aufstellung Maßnahmenkatalog	22.05.18	17.09.18
INFO xxx/18	13.08.18	22.08.18
BAU-Ausschuss	20.08.18	20.08.18
UVO-Ausschuss	22.08.18	22.08.18
Phase 4: Erarbeitung Beschlussvorlage für Integriertes Verkehrskonzept	20.08.18	24.09.18
Beschlussvorlage Integriertes Verkehrskonzept	24.09.18	08.11.18
BAU-Ausschuss	01.10.18	01.10.18
UVO-Ausschuss	10.10.18	10.10.18
HA-Ausschuss	15.10.18	15.10.18
GV-Sitzung	08.11.18	08.11.18