Anlage 5 zur DS-Nr. M/16

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	**Ausschreibung**	**60 Tage**	**Mo 21.10.19**	**Fr 24.01.20**		
2	Vorstellung Hauptausschuss	1 Tag	Mo 25.11.19	Mo 25.11.19		
3	Sitzung Gemeindevertretung	1 Tag	Do 12.12.19	Do 12.12.19		
4	LV-Erstellung Rohbau, Stahlbau, Fenster /	8 Wochen	Mo 21.10.19	Fr 13.12.19		
5	LV-Erstellung Putz, Ausbaugewerke	4 Wochen	Mo 16.12.19	Fr 24.01.20	4	
6	**Vergabephase**	**60 Tage**	**Mo 16.12.19**	**Fr 17.04.20**		
7	Vergabephase 1 (Lose > 50.000 Euro)	12 Wochen	Mo 16.12.19	Fr 20.03.20	4	
8	Vergabephase 2	12 Wochen	Mo 27.01.20	Fr 17.04.20	5	
9	Sitzung Hauptausschuss	1 Tag	Mo 10.02.20	Mo 10.02.20		
10	Sitzung Gemeindevertretung	1 Tag	Do 20.02.20	Do 20.02.20		
11	Sitzung Hauptausschuss	1 Tag	Mo 16.03.20	Mo 16.03.20		
12	Sitzung Gemeindevertretung	1 Tag	Do 02.04.20	Do 02.04.20		
13	**Bauphase**	**150 Tage**	**Mo 02.03.20**	**Fr 25.09.20**		
14	Rohbau, Grundleitungen	12 Wochen	Mo 02.03.20	Fr 22.05.20		
15	Dach	6 Wochen	Mo 25.05.20	Fr 03.07.20	14	
16	Fenster (Montage)	2 Wochen	Mo 22.06.20	Fr 03.07.20	15EE	
17	Fassade	6 Wochen	Mo 06.07.20	Fr 14.08.20	16	
18	Ausbaugewerke	3 Monate	Mo 06.07.20	Fr 25.09.20	16	
19	Technischer Ausbau	3 Monate	Mo 06.07.20	Fr 25.09.20	16	
20	Außenanlagen	1 Monat	Mo 31.08.20	Fr 25.09.20	19EE	



Vorgang — Unterbrechung — In Arbeit — Meilenstein — Sammelvorgang — Projektsammelvorgang — Externe Vorgänge — Externer Meilenstein — Stichtag